CRONOGRAMA DE OBRAS Eng. Civil: Paulo Bueno Crea-RS 219998	Início Previsto 08/01/2019 Realizado 03/01/2019	Término 20/04/2019	OBRA: PISCINAS SINDISERV

ATIVIDADES	REGISTRO		JANEIRO / 19				FEVEREIO / 19				MARÇO / 19					ABRIL / 19			
	DATA / INÍCIO	DATA/ TÉRMINO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Escavações e Terraplenagem	3/1/19	3/1/19																	
Serviços Preliminares	4/1/19	11/1/19																	
Depósito / Tela																			
Estrutural Piscina Infantil	11/1/19	11/2/19																	
Formas / Ferragem																			
Concreto das Piscinas																			
Revestimento área entorno da Piscina Infantil	12/2/19	5/3/19																	
Nivelamento do terreno																			
Piso estrutural																			
Colocação de Caxambu																			
Reforma casa de maquinas	18/2/19	28/2/19																	
Ampliação Casa de maquinas																			
Acabamentos Piscina Infantil																			
Impermeabilização																			
Revestimento Cerâmico																			
Mudança e instalação das bombas na casa de maquinas	18/3/19	20/3/19																	
Executar contrapiso para nivelamento																			
Reinstalar bombas																			
Isolar área piscina semiolímpica	21/3/19	22/3/19																	
Retirar Caxambu existente																			
Demolir piscinas e retirar entulho																			
Estrutural Piscina Semiolímpica	25/3/19	8/4/19																	
Piso estrutural																			
Paredes em bloco Estruturado																			
Acabamentos Piscina Semiolímpica	8/4/19	20/4/19																	
Emboço e reboco																			
Impermeabilização																			
Revestimento Cerâmico																			
Piso estrutural																			
Colocação Caxambu																			